



**Rada Osiedla Brochów**

ul. Koreańska 1A  
52-121 Wrocław

Wrocław, 07.11.2024

DP.611.123.2024.RT  
L.dz.6941/2024

Dotyczy: Rozpoczęcia robót w ramach zadania WBO – projekt nr 199, edycja 2021

Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu zawiadamia, że przystępuje do budowy ścieżki parkowej w ramach inwestycji pn.: „Nowy Park Brochowski – budowa ścieżki, małej architektury wraz z nasadzeniem drzew”, w ramach projektu nr 199, Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2021. Inwestycja zlokalizowana jest na działce nr 22/4 i 20/2, AM-23, obręb Brochów (zgodnie z załącznikiem graficznym). Budowana ścieżka stanowi fragment całego, zaprojektowanego układu komunikacyjnego, jednak budżet zadania pozwala na realizację tylko części inwestycji.

Wykonawcą powyższych robót budowlanych będzie firma PRS Szymon Borowski, ul. Św. Huberta 34, Wilkszyn, 55-330 Miękinia.

Jednocześnie chcemy Państwa zapewnić, że pozostawiamy odpowiednią rezerwę budżetową dla głównego celu zadania nr 199, WBO 2021, jakim była budowa toalety w Parku Brochowskim. Dla tej inwestycji dysponujemy dokumentacją projektową, jednak w dalszym ciągu oczekujemy na wydanie pozwolenia wodnoprawnego przez PGW Wody Polskie na przejście kablem eN (zasilanie toalety w prąd) pod dnem rzeki Brochówki. Stosowny wniosek został złożony w PGW Wody Polskie 2.11.2023 r., po ostatniej naszej interwencji zostaliśmy zapewnieni, że pozwolenie zostanie wydane w listopadzie br. Ponadto, po licznych uzgodnieniach z PKP S.A., finalnie czekamy na podpisanie umowy pozwalającej na wpięcie w sieć wodociągową (zasilanie toalety w wodę), która przebiega przez teren kolejowy. Po podpisaniu umowy z PKP Oddział Gospodarowania Nieruchomościami Wrocław oraz pozyskaniu ww. pozwolenia wodnoprawnego będziemy mogli złożyć wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę w Wydziale Architektury i Zabytków UM Wrocław.

Błóżniacza toaleta w Parku Na Skraju przy ul. Koreańskiej, której projekt został równolegle zlecony z toaletą w Parku Brochowskim, w ramach tego samego zadania WBO, po przeprowadzeniu stosownych odbiorów oraz podpisaniu umów przyłączeniowych na media, powinna zostać oddana do eksploatacji w połowie bieżącego miesiąca.

W przypadku konieczności udzielenia dalszych informacji lub wyjaśnień pozostajemy do Państwa dyspozycji.

KIEROWNIK PROJEKTU

  
Radosław Tomala

Sprawę prowadzi:  
Radosław Tomala, tel. 71 323 50 19, kom. 882 786 725, e-mail: radoslaw.tomala@zzm.wroc.pl

Otrzymują:  
1. Adresat  
2. a/a